



POKI | FEBRUARI 2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jateng
gayeng



@kominfo_jtg



@kominfo.jateng



diskominfo.jatengprov.go.id



data.jatengprov.go.id

APBD TA. 2020 DISKOMINFO PROV. JATENG

Rp. 110.181.808.000

Terdiri dari :

BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp. 19.469.978.000
BELANJA LANGSUNG		Rp. 90.711.830.000
IKP	Rp.	30.132.107.000 33,22%
TIK	Rp.	31.601.500.000 34,84%
E-GOV	Rp.	12.501.784.000 13,78%
STATISTIK	Rp.	3.423.550.000 3,77%
PERSANDIAN & KI	Rp.	3.509.775.000 3,87%
SEKRETARIAT	Rp.	9.543.114.000 10,52%
TOTAL BELANJA LANGSUNG	Rp.	90.711.830.000 100%

BL Februari 2020

DEVIASI KEU

(1,803 M)

(1,99%)

1. Kegiatan sewa bandwidth dibayarkan pertermin;
2. Sisa Kontrak Jasa Asuransi dan Rakortek Kominfo;

2. Proses administrasi dibulan Maret

Terdapat 2 Keg yang dev fisiknya negatif :

1. Peningkatan Tata Kelola eGov
Kegiatan Evaluasi SPBE Kab/Kota dilaksanakan dibulan Maret
2. Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik

Kegiatan rapat DIP dilaksanakan dibulan Maret karena data dukung yang belum

TARGET FISIK

4,918 M

5,42%

REAL KEU

5,406 M

5,96%

REAL FISIK

7,210 M

7,95%

DEVIASI FISIK

2,291 M


2,53%

REALISASI APBD per Urusan

Data Update per Tgl 9/03/2020

EX-BAU/ SEKRETARIAT			
Anggaran	9,543 M		
Target Fisik	1,057 M	11,08%	
Real Keu	986,718 JT	10,34%	
Real Fisik	1,415 M	14,84%	
Deviasi Fisik (+)	358,612 JT	3,76%	
Deviasi Keu	(429,109 JT)	(4,50%)	



PERSANDIAN			
Anggaran	3,509 M		
Target Fisik	245,411 JT	6,99%	
Real Keu	229,440 JT	6,54%	
Real Fisik	251,891 JT	7,18%	
Deviasi Fisik	6,480 JT	0,18%	
Deviasi Keu	(22,450 JT)	(0,64%)	



KOMINFO			
Anggaran	74,235 M		
Target Fisik	3,265 M	4,40%	
Real Keu	3,822 M	5,15%	
Real Fisik	5,112 M	6,89%	
Deviasi Fisik (+)	1,847 M	2,49%	
Deviasi Keu	(1,289 M)	(1,74%)	

STATISTIK			
Anggaran	3,423 M		
Target Fisik	351,137 JT	10,26%	
Real Keu	367,705 JT	10,74%	
Real Fisik	429,973 JT	12,56%	
Deviasi Fisik (+)	78,835 JT	2,30%	
Deviasi Keu	(62,267 JT)	(1,82%)	

KOMINFO



Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

30,132 M


Target Fisik	1,559 M	5,18%
Real Keu	1,126 M	3,75%
Real Fisik	1,720 M	5,71%
Deviasi Fisik (+)	161,245 JT	0,54%
Deviasi Keu	(591,220 JT)	(1,96%)



Pengemb Infrastruktur TIK

31,601 M

Target Fisik	235,887 JT	0,75%
Real Keu	255,936 JT	0,81%
Real Fisik	939,936 JT	2,97%
Deviasi Fisik (+)	704,048 JT	2,23%
Deviasi Keu	(684 JT)	(2,16%)



Pengemb E-Govt

12,501 M

Target Fisik	1,469 M	11,76%
Real Keu	2,437 M	19,50%
Real Fisik	2,451 M	19,61%
Deviasi Fisik (+)	981,944 JT	7,85%
Deviasi Keu	(14,425 JT)	(0,12%)

