




LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN MEUBELAIR PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH


Periode 10 Oktober 2022 S/D 08 Desember 2022



CV IMAZA SABDA PERKASA
Jalan Brigjend Katamso No 110, Purworejo

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 027.2/3049 Tanggal 10 OKTOBER 2022





Daftar Isi

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.....	2
A. Rencana Penempatan Barang.....	3
B. Jadwal Pekerjaan.....	6
C. Pelaksanaan Pemasangan Interior dan Furniture.....	7
D. Foto-foto keseluruhan Kegiatan.....	10
LEMBAR PENGESAHAN.....	16

	LAPORAN Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pusat Data Provinsi Jawa Tengah	
--	--	--

Laporan Pekerjaan

Topik	1. Rencana Penempatan Barang 2. Jadwal Pekerjaan 3. Pelaksanaan Pemasangan Interior dan Furniture 4. Foto-foto keseluruhan Kegiatan
Nama Pekerjaan	PENGADAAN MEUBELAIR PUSAT DATA PROVINSI JAWA TENGAH



A. Rencana Penempatan Barang

Sebelum pelaksanaan beberapa barang dan peralatan akan ditempatkan di workshop CV Imaza Sabda Perkasa. Berikut terlampir gambar workshop CV Imaza Sabda Perkasa yang beralamatkan di Jl. R Soekamto Perum Arnetta Residence, Mangunharjo, Tembalang, Semarang.



Gambar 1. Workshop CV Imaza Sabda Perkasa

Dari gambar diatas dapat tampak gambaran suasana workshop CV Imaza Sabda Perkasa terlihat dari depan.



Gambar 2. Pembelian Material

Terlampir foto material yang telah dibeli dan disimpan dalam workshop CV Imaza Sabda Perkasa.



Gambar 3. Proses Persiapan Pemasangan Furniture

Terlampir gambar yang memperlihatkan proses pengolahan bahan-bahan Furniture.



Gambar 4. Proses Pembuatan

Terlampir foto yang memperlihatkan proses pembuatan material interior di workshop yang dilakukan oleh tenaga lapangan CV Imaza Sabda Perkasa.



Gambar 5. Penyimpanan Barang

Terlampir gambar furnitur yang sudah jadi, disimpan di workshop CV Imaza Sabda Perkasa dan siap di bawa di lokasi pengadaan.

B. Jadwal Pekerjaan

Berikut kami lampirkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Jadwal Pelaksanaan

Nam Pekerjaan : Pengadaan Meubelair Pusat Data Provinsi Jawa Tengah
 Lokasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Semarang (Kota)
 Waktu : 60 (hari) Kalender

No.	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	2022							
				Hari Ke-							
				0 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	50 - 60
I	Pekerjaan Persiapan	Is	1								
II	Pelaksanaan Kegiatan										
	Pembelian Material dan Fabrikasi di Workshop										
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1								
2	Sofa L (A2)	Unit	1								
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5								
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8								
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7								
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1								
7	Cabinet A (D4)	Unit	2								
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1								
9	Credenza (D8)	Unit	1								
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2								
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4								
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6								
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	17.1								
14	Meja Meeting (F1)	unit	1								
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2								
16	Kitchenset (G1)	unit	1								
17	Meja Makan (G3)	unit	1								
18	Rangka Tipikal Gantungan kisi-kisi	kg	259.95								
III	Pengiriman Pemasangan di Lokasi										
1	Meja Receptionis (A1)	Unit	1								
2	Sofa L (A2)	Unit	1								
3	Pouffe (A3 & A4)	Unit	5								
4	Wall Treatment 1 (A6)	m2	18.8								
5	Wall Treatment 2 (A7)	m2	30.7								
6	Meja Kerja Bulat (D3)	Unit	1								
7	Cabinet A (D4)	Unit	2								
8	Meja Segitiga (D6)	Unit	1								
9	Credenza (D8)	Unit	1								
10	Meja Kerja Staff (D10)	Unit	2								
11	Cabinet Storage (D10-1)	Unit	4								
12	Kisi-Kisi Part 1 (D17)	m2	15.6								
13	Kisi-Kisi Part 2 (D17)	m2	17.1								
14	Meja Meeting (F1)	unit	1								
15	Wall Fixture with Glass Board (F3)	unit	2								
16	Kitchenset (G1)	unit	1								
17	Meja Makan (G3)	unit	1								
18	Rangka Tipikal Gantungan kisi-kisi	kg	259.95								
III	Pelaporan dan serah terima pekerjaan	Is	1								

C. Pelaksanaan Pemasangan Interior dan Furniture

Berikut kami lampirkan hasil pelaksanaan pemasangan interior dan furniture di pusat data provinsi Jawa Tengah. Setelah pembelian material dan fabrikasi di workshop, tim pelaksana CV Imaza Sabda Perkasa mulai melaksanakan pemasangan interior dan furniture di Dinas Komunikasi dan Informatika Semarang.



Gambar 6. Persiapan Pemasangan Interior

Gambar diatas memperlihatkan tenaga pelaksana CV Imaza Sabda Perkasa mulai melakukan persiapan pemasangan interior di lokasi pengadaan. Terlihat beberapa barang yang dibuat di workshop telah dibawa ke lokasi untuk dipasang.



Gambar 7. Proses Pemasangan

Gambar diatas memperlihatkan proses pemasangan interior oleh tim pelaksana CV Imaza Sabda Perkasa. Hasil yang sudah siap dipasang di lokasi pengadaan.



Gambar 8. Pemasangan Interior dan Furnitur

Dari gambar diatas, terlihat beberapa furnitur dan interior yang telah terpasang di lokasi pengadaan.



Gambar 9. Proses Finishing Furnitur

Gambar diatas memperlihatkan proses finishing furnitur oleh tim pelaksana CV Imaza Sabda Perkasa.

D. Foto – foto Kegiatan Pelaksanaan

















LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

Diperiksa dan Disetujui

Diajukan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengawas

Penyedia

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

PT. Mataram Surya Cipta

CV Imaza Sabda Perkasa



Akhmad Syaifillah, ADT, MT
NIP. 19660425 198803 1 006



Miduk Situmeang, ST
Manager Proyek



Anggoro Kurniawan
Project Manager