


DINAS KOMINFO PROV. JATENG

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN



NOVEMBER 2024

“Data update s.d 5 Desember 2024 (eControlling APBD dan Kinerja)”

PROGRAM PRIORITAS PJ GUBERNUR JAWA TENGAH

1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil.
2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.
5. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)
6. Peningkatan Kualitas sistem pendidikan vokasi
7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
8. Pengembangan Sistem Ekonomi Sirkular dan transisi energi.
9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konjen Pol (Purn) Drs. Rina Sudjana A.S., M.N.
PJ Gubernur Jawa Tengah

Tujuan & Sasaran TA. 2024


Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024 (Renja Perubahan)	Realisasi s.d TW IV 2024
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks SPBE	4,27	4,75*
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi Pemprov Jateng	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,80	5*
		Indeks Domain Takel SPBE	3,90	4,6*
		Indeks Domain Layanan SPBE	4,63	4,93*
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,36	4,27*
		Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan terpercaya	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik & Geospasial	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral & Geospasial Pembangunan Daerah	32%	32%
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Digital Jawa Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	636	637

KINERJA DISKOMINFO s.d NOVEMBER TA. 2024

Rp. 70.201.042.000

BELANJA DAERAH	70.201.042.000
BELANJA OPERASI	69.457.917.000
Belanja Pegawai	19.744.801.000
Belanja Barang dan Jasa	45.463.116.000
Belanja Hibah	4.250.000.000
BELANJA MODAL	743.125.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	743.125.000

CAPAIAN S.D 2024 (Penilaian Mandiri)



DEVIASI FISIK

+2,54%

87,34%

TARGET FISIK

89,92%

REALISASI FISIK

DEVIASI KEU

+0,96%

83,98%

TARGET KEUANGAN

84,94%

REALISASI KEUANGAN

-4,98%

DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK

E-Purchasing (Katalog + Blangkon Jateng)

Komitmen ⁱ
17.632.444.000

Nilai Transaksi ⁱ
19.137.444.431

Status Selesai ⁱ
9.777.572.535

Persentase
108.54 %

Persentase
55.45 %

TOTAL PAKET E-KATALOG SEBANYAK 20 PAKET DENGAN NILAI TRANSAKSI B.714.000.996



Pagu RUP Penyedia ⁱ
Rp. 31.723.945.000

Pagu RUP Taging PDN ⁱ
Rp. 31.024.185.000

Index RUP Alokasi PDN ⁱ
97.79 %

Realisasi PDN ⁱ
Rp. 15.697.653.536










Index Realisasi PDN ⁱ
50.6 %

No	Kode RUP	Kode Paket	Nama Paket	Nama Satker	Pagu RUP	Total	Tanggal Paket	Status Paket
1	53599158 PDW	AZ--P2412-11235193	Jasa Publikasi Berita/Event/Advetorial TV Nasional XIV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	199.000.000	06 Desember 2024	Proses Kontrak
2	53529992 PDW	AZ--P2411-11112322	Jasa Publikasi Berita/Event/Advetorial TV Nasional XIII	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	196.000.000	25 November 2024	Proses Pengiriman
3	53177765 PDW	JWI-P2411-11005905	Belanja Jasa Sosialisasi WA/SMS Blasting/Masking event, tematik dan insidenril	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	600.000.000	199.999.000	14 November 2024	Proses Pengiriman
4	53200383 PDW	SYT-P2410-10609538	Pemeliharaan FO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.000.000	390.560.160	29 Oktober 2024	Proses Pengiriman
5	52893594 PDW	AZ--P2410-10506568	Jasa Publikasi Berita/Event/Advetorial TV Nasional X	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	196.000.000	11 Oktober 2024	Paket Selesai
6	52677138 PDW	LPL-P2410-10503738	Jasa Sertifikasi ISO 20000-1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	199.800.000	01 Oktober 2024	Proses Pengiriman
7	47296921 PDW	OEG-P2409-10467141	Pengadaan Seragam jadi Pakaian Dinas Harian (PDH) TA. 2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	64.380.000	64.213.500	26 September 2024	Proses Pengiriman
8	51961561 PDW	SYT-P2406-9785777	Manage Service NCC	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000	99.900.000	28 Juli 2024	Proses Pengiriman
9	46623739 -	LTN-P2406-9538821	Pengadaan Perangkat Jaringan/Server	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	250.000.000	247.630.000	21 Juli 2024	Proses Pengiriman
10	48397564 PDW	AZ--P2401-8446004	Jasa Publikasi Berita/Event/Advetorial TV Nasional II	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	196.000.000	29 Januari 2024	Paket Selesai
11	46623582 PDW	JTN-P2401-8358108	Belanja Jasa Tenaga Supir	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.100.000	100.090.000	09 Januari 2024	Proses Pengiriman
12	46623586 PDW	JGE-P2401-8369090	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramusa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.100.000	99.120.000	09 Januari 2024	Proses Pengiriman
13	46300836 PDW	ISR-P2401-8366068	Pengadaan Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Redudancy Link	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.200.000.000	1.200.000.000	08 Januari 2024	Proses Pengiriman
14	46623583 PDW	JBI-P2401-8357081	Jasa Kebersihan Kantor Lain	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	150.150.000	146.630.000	02 Januari 2024	Proses Pengiriman
15	46623584 PDW	JBI-P2401-8356872	Jasa Kebersihan Kantor Dinas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300.300.000	300.240.000	02 Januari 2024	Proses Pengiriman
16	46623585 PDW	JAD-P2401-8356862	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	650.650.000	650.520.000	02 Januari 2024	Proses Pengiriman
17	46344297 PDW	SYT-P2312-8344568	Pengadaan Jasa Layanan Akses Internet Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.000.000.000	998.557.560	29 Desember 2023	Proses Pengiriman
18	46300837 PDW	SYT-P2312-8356852	Pengadaan Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Integrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.825.000.000	1.823.999.976	27 Desember 2023	Proses Pengiriman
19	46300836 PDW	SEE-P2312-8335379	Jasa Sewa Rack DRD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	196.000.000	196.000.000	27 Desember 2023	Proses Pengiriman
20	46300839 PDW	ISR-P2312-8335002	Pengadaan Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main Link	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.200.000.000	1.200.000.000	27 Desember 2023	Proses Pengiriman

SEKRETARIAT - Rp. 26.973.661.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	REALISASI KEUANGAN		ANGGARAN BELUM TERSERAP (Rp)	
			Rp	%	Rp	%
27.250.991.000	26.973.661.000	(277.330.000)	23.625.591.218	87,59	3.348.069	12,41

Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan



89,42%

TARGET FISIK



91,71%

REALISASI FISIK



DEVIASI FISIK

+2,29%

-4,12%

DEVIASI

REAL KEU - REAL FISIK

89,88%

TARGET KEUANGAN



87,59%

REAL KEUANGAN



DEVIASI KEU

-2,29%

Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	ANGGARAN BELUM TERSERAP		KETERANGAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				(Rp)	(%)	
						Rp	%	Rp	%					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64,380,000	100.00	85.00	(15.00)	64,380,000	100.00	0	0.00	(100.00)	(85.00)	64,380,000	100.00	Proses pengadaan belum selesai








INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP) - Rp. 23.838.273.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	REALISASI KEUANGAN	ANGGARAN BELUM TERSERAP (Rp)	
			Rp	Rp	%
22.140.773.000	23.838.273.000	1.697.500.000	20.365.863.874	3.472.409.126	14,57

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan



87,15%

TARGET FISIK

88,99%

REALISASI FISIK

-3,56%

DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK

82,36%

TARGET KEUANGAN

85,43%

REAL KEUANGAN

DEVIASI FISIK

+1,85%

DEVIASI KEU

+3,05%


Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	ANGGARAN BELUM TERSERAP		KETERANGAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				(Rp)	(%)	
						Rp	%	Rp	%					
1	Penyampaian informasi dan kebijakan Pemerintah Prov Jateng melalui media cetak, media online dan radio	868,230,000	93.72	77.79	(15.93)	787,467,500	90.70	637,469,500	73.42	(17.28)	(4.37)	230,760,500	26.58	
2	Jalinan hubungan kerjasama penyebarluasan informasi dengan berbagai pemangku kepentingan	3,147,811,000	92.86	89.14	(3.72)	2,525,482,850	80.23	2,682,498,590	85.22	4.99	(3.92)	465,312,410	14.78	
3	Penyelenggaraan MEDIA GATHERING	99,402,000	80.00	76.00	(4.00)	89,226,800	89.76	16,744,000	16.84	(72.92)	(59.16)	82,658,000	83.16	


TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) - Rp. 9.312.779.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	ANGGARAN BELUM TERSERAP (Rp)		
			REALISASI KEUANGAN (Rp)	Rp	%
9.252.779.000	9.312.779.000	60.000.000	7.053.470.481	2.259.308.519	24,26










Indikator Program



Indikator Kegiatan



Indikator Sub Kegiatan



80,85% TARGET FISIK

85,83% REALISASI FISIK

-10,09% DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK

66,35% TARGET KEUANGAN

75,74% REAL KEUANGAN

DEVIASI FISIK
+4,97%

DEVIASI KEU
+9,39%








E-GOVERNMENT - Rp. 4.190.000.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	REALISASI KEUANGAN	ANGGARAN BELUM TERSERAP (Rp)	
			Rp	Rp	%
4.190.000.000	4.190.000.000	0	3.564.338.000	625.662.000	14,93

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan



91,36%

TARGET FISIK

94,25%

REALISASI FISIK

-9,18%

DEVIASI

REAL KEU - REAL FISIK

DEVIASI FISIK

+2,90%

DEVIASI KEU

-6,10%

91,16%

TARGET KEUANGAN

85,07%

REAL KEUANGAN

Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	ANGGARAN BELUM TERSERAP		KETERANGAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				(Rp)	(%)	
						Rp	%	Rp	%					
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government	589,390,000	93.33	92.29	(1.04)	550,085,500	93.33	347,110,700	58.89	(34.44)	(33.40)	242,279,300	41.11	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum Lainnya	664,792,000	91.75	91.04	(0.71)	609,908,500	91.74	609,658,500	91.71	(0.04)	0.67	55,133,500	8.29	
3	Peningkatan SDM Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	175,404,000	98.97	82.29	(16.68)	173,604,000	98.97	150,984,000	86.08	(12.90)	3.79	24,420,000	13.92	kegiatan terlaksana setelah pergeseran

STATISTIK - Rp. 3.786.329.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
			Rp	Rp	%
3.640.329.000	3.786.329.000	146.000.000	3.146.525.121	639.803.879	16,90

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

86,05%

TARGET FISIK

84,74%

REALISASI FISIK

DEVIASI FISIK

-1,32%

-1,64%

DEVIASI

REAL KEU - REAL FISIK

DEVIASI KEU

-2,46%


85,57%

TARGET KEUANGAN


83,10%

REAL KEUANGAN


Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah




% Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi




Jml SDM yang Mampu Mengolah Data Statistik & Geospasial




Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data




Jml Data Sektoral & Geospasial di Portal Data




Jml Metadata Sektoral & Geospasial




Jml Analisis Data Sektoral & Geospasial




Nilai keterbukaan informasi publik




Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)



Jml DIP yang dipublish



% Penyelesaian Sengketa Informasi




Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	ANGGARAN BELUM TERSERAP		KETERANGAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				(Rp)	(%)	
						Rp	%	Rp	%					
1	Honorarium	1,166,667,000	91.63	85.27	(6.36)	1,063,243,320	91.14	1,061,563,220	90.99	(0.14)	5.72	105,103,780	9.01	Ada 4 staf Komisi Informasi yang sdh tidak bekerja di Komisi Informasi Jateng, 2 sudah melewati usia, 1 menjadi p3k dan 1 meninggal dunia
2	Kegiatan Sekretariat Komisi Informasi Jateng	72,153,000	92.00	81.01	(10.99)	46,604,500	64.59	55,885,500	77.45	12.86	(3.56)	16,267,500	22.55	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	197,500,000	96.77	95.15	(1.62)	191,107,165	96.76	165,178,000	83.63	(13.13)	(11.52)	32,322,000	16.37	
1	Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Spasial Daerah	502,000,000	97.80	86.56	(11.24)	490,944,000	97.80	422,044,330	84.07	(13.73)	(2.49)	79,955,670	15.93	Rakor geospasial semula dilaksanakan pada bulan November ditunda menjadi bulan Desember, hal ini dikarenakan jadwal para narasumber rakor geospasial masih padat, sehingga jika diundang tidak bisa hadir


PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI (PDKI) - Rp. 2.100.000.000

ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	REALISASI KEUANGAN	ANGGARAN BELUM TERSERAP (Rp)	
			Rp	Rp	%
2.000.000.000	2.100.000.000	100.000.000	1.875.883.380	224.116.620	10,67










Indikator Program



Indikator Kegiatan



Indikator Sub Kegiatan



DEVIASI FISIK
+9,10%

DEVIASI KEU
+1,91%

Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	ANGGARAN BELUM TERSERAP		KETERANGAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				(Rp)	(%)	
						Rp	%	Rp	%					
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi **													
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan detak	2,265,000	92.08	90.04	(2.04)	2,010,000	88.74	2,039,500	90.04	1.30	0.00	225,500	9.96	

Hal-Hal Yang Menjadi Perhatian

1. Surat Edaran Gubernur nomor 000/539 tanggal 29 November 2024 tentang Penggunaan Pergub Analisis Standar Biaya (ASB) Dalam Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Jawa Tengah, bahwa:
 - Pergub ASB nomor 52/2020 menyebutkan bahwa ASB terdiri dari Non Fik dan Fisik (Pekerjaan Umum);
 - ASB telah terinput pada ePlanning yang selanjutnya menjadi bahan inputan SIPD-RI;
 - Pergub ASB menjadi pedoman penyusunan penganggaran di ePlanning dan SIPD-RI
 - Terdapat Perangda yang tidak sesuai dengan ASB tersebut sebagaimana hasil Uji Petik Inspektorat;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, karena hingga akhir November realisasi fisik dan keuangan belum mencapai 90% dan dari 20 Paket ePurchasing baru selesai sebesar 55,45%; serta
3. Memperhatikan kelengkapan administrasi kegiatan yang sudah maupun sedang berjalan, karena sudah diakhir tahun anggaran 2024;

- Menambah outcome dan manfaat dari setiap target/kegiatan
- Bisa dilakukan survey kepuasan pada setiap kegiatan tidak hanya SKM secara global
- Memperhatikan standar harga

TERIMA
KASIH

