


DINAS KOMINFO PROV.
JATENG
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN



JUNI 2025

“Data Cut OFF 7 Juli 2025 - 15:30 WIB (eControlling APBD & Kinerja)”

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng




Tujuan & Sasaran TA. 2025*

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks SPBE	4,42	4,50	0
	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi Pemprov Jateng	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,90	4,90	0
		Indeks Domain Takel SPBE	4,20	4,10	0
		Indeks Domain Layanan SPBE	4,75	4,69	0
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,45	3,45	0
		Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan terpercaya	100%	100%	0
	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik & Geospasial	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral & Geospasial Pembangunan Daerah	32%	64%	0
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Digital Jawa Tengah	Indeks Kemananan Informasi (KAMI)	637	638	0
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	69,02	70	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,74	3,01	0
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,74	79	0

KINERJA DISKOMINFO s.d JUNI TA. 2025

Rp. 87.674.367.000

BELANJA OPERASI	66.350.062.000
Belanja Pegawai	20.973.279.000
Belanja Barang dan Jasa	41.126.783.000
Belanja Hibah	4.250.000.000
BELANJA MODAL	21.324.305.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.324.305.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0



DEVIASI FISIK

+12,14%

37,07%

TARGET FISIK

49,22%

REALISASI FISIK

36,97%

TARGET KEUANGAN

45,28%

REALISASI KEUANGAN

-3,94%

DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK

DEVIASI KEU
+8,31%

SIRUP

Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
15	100%	15

eKatalog

Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik)

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
15	4.17%	0

NILAI ITKP

Skor Total

26.83

Skor Max

100

non eTendering/non ePurchasing

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
15	20.28%	0

eTendering

Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
15	0%	0

Toko Daring

Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring

Skor Max	Nilai	Skor saat ini
5	86.57	4.33

eKontrak

Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
10	75%	7.5

Swakelola

Jumlah pagu yang dicatatkan dibandingkan dengan jumlah pagu RUP Swakelola

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
15	14.59%	0

Realisasi PBJ

Jumlah total pagu SIRUP dibandingkan dengan jumlah total nominal realisasi Paket

Skor Max	Persentase	Skor saat ini
10	11.68%	0






- Pagu RUP Penyedia** ⓘ
Rp. 48.009.417.000
- Pagu RUP Taging PDN** ⓘ
Rp. 27.435.588.000
- Index RUP Alokasi PDN** ⓘ
57.15 %

- Realisasi PDN** ⓘ
Rp. 6.268.932.506
- Index Realisasi PDN** ⓘ
22.85 %


No	Kode RUP	Kode Paket	Nama Paket	Nama Satker	Pagu RUP	Total	Tanggal Paket	Status Paket	Versi
1	59393439 PDN	0UY0WCW5YS49VPWXFNZ3OKT1W	Jasa Konsultansi Non Kcnstruksi(Redesign Website JatengProv)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	100.000.000	99.700.000	20 Juni 2025	-	5
2	59393438 PDN	01JY0VVV5J5PRQ3VA3F6GZE5M5	Jasa Konsultansi Non Kcnstruksi(Pembangunan Aplikasi Jateng Ngopen Nglakoni)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	100.000.000	99.700.000	20 Juni 2025	-	5
3	59393487 PDN	01JW5H2NQS1A95V4WW39EF2443	Jasa Konsultansi (Pembuatan Aplikasi Call Center)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	100.000.000	99.700.000	26 Mei 2025	-	5
4	58997823 -	0IJS80Y8X7HFYMADWE3MCJ962K	Jasa Pengadaan Lisensi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	200.000.000	198.079.500	23 April 2025	Paket Selesai	5
5	58997833 PDN	0USDKEVQ6YNCDC450CDGGS4WF	Pengadaan Peralatan Call Center Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	1.050.000.000	1.042.456.500	22 April 2025	Paket Selesai	5
6	58997824 PDN	01JSBCKVND3FYEQ5RGHF7Z92P7	Pengadaan Lisensi Layanan Call Center Jateng Ngopeni Nglakoni	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	660.000.000	658.341.000	22 April 2025	Paket Selesai	5
7	53723974 PDN	01JRA8V3W8SKYJB2BFZWGZ2E1H	Jasa Sewa Cloud	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	1.000.000.000	999.666.000	09 April 2025	-	5
8	58064656 -	01JG61CYKJWKQ7Z<4XVYTKDO2	Pengadaan Perangkat Jaringan Utama	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	4.000.000.000	3.714.615.000	26 Maret 2025	Paket Selesai	5
9	58064654 -	01JPRSX5JTCIRASH7GY8YRA80E	Pengadaan Perangkat Backup DC (Perangkat Server)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	1.250.000.000	1.207.102.800	20 Maret 2025	Paket Selesai	5
10	58064657 -	01JPKY46T5PQVHEQV62SKTZ7PB	Pengadaan Perangkat Backup DC (Lisensi)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	2.750.000.000	2.434.896.000	19 Maret 2025	Paket Selesai	5
11	55973037 PDN	AR&-P2501-11394414	Pemeliharaan Gedung Data Center	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	200.000.000	30.014.400	23 Januari 2025	Paket Selesai	5
12	54548459 PDN	JTN-P2501-11353268	Belanja Jasa Tenaga Pengemudi Dinas Kominfo Prov. Jateng	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	104.000.000	99.600.000	09 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
13	54464827 PDN	JGE-P2501-11353249	Pengadaan jasa tenaga pramusaji Diskominfo Jateng	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	104.000.000	103.200.000	09 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
14	54656570 PDN	ISR-P2501-11352135	Jasa Layanan Akses Internet Klaster Internet Publik Pemprov Jateng	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	160.000.000	159.193.960	09 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
15	54454828 PDN	JB1-P2501-11349112	Belanja Jasa tenaga kebersihan data center	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	156.000.000	153.180.000	08 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
16	54656559 PDN	ISR-P2501-11349928	Jasa Layanan Internet Klaster Pendidikan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	287.000.000	236.925.232	08 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
17	54656558 PDN	ISR-P2501-11348958	Jasa Layanan Akses Internet Klaster Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	1.100.000.000	1.098.900.000	08 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
18	54321077 PDN	SYT-P2501-11341114	Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Integrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	2.200.000.000	2.199.936.196	02 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
19	54321075 PDN	SEE-P2501-11340972	Jasa Sewa Rack DRC	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	200.000.000	198.000.000	02 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
20	54321076 PDN	ISR-P2501-11340986	Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main Link	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	2.900.000.000	2.899.995.764	02 Januari 2025	Proses Pengiriman	5
21	54162029 PDN	.BI-P2412-11325122	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum tenaga kebersihan dan pramusaji	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	572.000.000	305.640.000	30 Desember 2024	Proses Pengiriman	5
22	54162025 PDN	JAO-P2412-11319441	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	676.000.000	670.800.000	27 Desember 2024	Proses Pengiriman	5
23	53946021 PDN	A13-P2412-11320779	Manage Service Mekanikal Elektrikal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	250.000.000	247.219.200	27 Desember 2024	Proses Pengiriman	5
24	53946022 PDN	SYT-P2412-11306532	Manage Service NOC	DINAS KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA	250.000.000	247.765.320	20 Desember 2024	Proses Pengiriman	5

SEKRETARIAT - Rp. 28.374.224.000



Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:


- Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK;
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi;
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Peningkatan Kapasitas SDM



Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REAL FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				
						Rp	%	Rp	%			
1	Koordinasi dan Desk Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	36.985.000	63,50	59,74	(3,76)	23.487.500	63,51	12.760.500	34,50	(29,00)	(25,24)	
2	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2024	40.607.000	65,48	61,34	(4,14)	26.590.375	65,48	24.506.375	60,35	(5,13)	(0,99)	---
3	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	36.516.000	40,67	37,89	(2,78)	14.854.500	40,68	6.355.500	17,40	(23,27)	(20,49)	kegiatan rutin menghadiri undangan dari BPKAD lebih banyak dilaksanakan di dalam kota semarang
4	Penyediaan Kebutuhan Dapur Kantor	5.465.000	100,00	57,00	(43,00)	5.465.000	100,00	2.017.500	36,92	(63,08)	(20,08)	kesalahan penginputan target.
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD perjalanan dinas	363.311.000	47,98	47,50	(0,48)	174.311.000	47,98	144.569.409	39,79	(8,19)	(7,71)	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.465.000	100,00	97,00	(3,00)	20.465.000	100,00	17.149.000	83,80	(16,20)	(13,20)	

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP) - Rp. 17.830.488.000



Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:


- Produksi dan penayangan program informasi Pemprov Jateng secara audio / audio visual;
- Penyampaian informasi dan kebijakan Pemerintah Prov Jateng melalui media cetak, media online dan radio;
- Hibah Kepada KPID Provinsi Jawa Tengah;
- Pengelolaan Komunikasi Krisis melalui Penyelenggaraan Dialog Radio.



Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REAL FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				
						Rp	%	Rp	%			
1	Produksi dan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media elektronik, media online, media sosial	1.335.783.000	43,63	40,48	(3,15)	583.120.000	43,65	536.725.000	40,18	(3,47)	(0,30)	
2	Penyampaian informasi dan kebijakan Pemerintah Prov Jateng melalui media cetak, media online dan radio	368.217.000	38,01	14,94	(23,07)	140.000.000	38,02	55.000.000	14,94	(23,08)	(0,00)	menyesuaikan kegiatan pimpinan
3	Diseminasi Informasi melalui KIM (Komunitas Informasi Masyarakat)	128.186.000	13,97	12,87	(1,10)	20.950.000	16,34	12.389.500	9,67	(6,68)	(3,20)	
4	Pengelolaan Strategi Komunikasi melalui Blow Up Opini Publik	915.267.000	48,48	45,68	(2,80)	443.677.200	48,48	418.077.200	45,68	(2,80)	(0,00)	
5	Monitoring dan Analisis Pemberitaan Media sebagai Masukan Kebijakan	1.029.096.000	42,17	40,02	(2,15)	435.082.100	42,28	411.822.700	40,02	(2,26)	(0,00)	












TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) - Rp. 30.456.217.000




Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:

- Penyediaan Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi (JIPD);
- Pemeliharaan FO milik Provinsi Jawa Tengah;
- Fasilitasi Internet Desa, Pendidikan dan Area Publik Provinsi Jawa Tengah
- Pengelolaan Data Center Provinsi Jawa Tengah;
- Pengadaan Infrast Pendukung DC tahap II
- Backup dan Pengamanannya
- Penyusunan Katalog Layanan DC

Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan










E-GOVERNMENT - Rp. 5.766.056.000



Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:

- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi GRMS;
- Bintek/FGD/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Tata Kelola e-Government;
- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum Lainnya;
- Peningkatan SDM Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas;
- Penyusunan dokumen pendukung SPBE

Indikator Program Indikator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan



39,45 %

TARGET FISIK

41,44 %

REALISASI FISIK

DEVIASI FISIK

+1,99%

-4,87%

DEVIASI

REAL KEU - REAL FISIK

39,42 %

TARGET KEUANGAN

36,56 %

REAL KEUANGAN


DEVIASI KEU

-2,86%




Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:

- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- Membangun Metadata Statistik Sektoral;
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
- Big Data







Indikator Program



Indikator Kegiatan





Indikator Sub Kegiatan



Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik


NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REAL FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				
						Rp	%	Rp	%			
1	Honorarium Pengelola PPID	99.912.000	44,34	30,48	(13,86)	44.064.820	44,10	26.710.460	26,73	(17,37)	(3,75)	pengangkatan PPPK
2	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Kelembagaan PPID	92.509.000	25,28	24,62	(0,66)	23.221.500	25,10	17.533.500	18,95	(6,15)	(5,67)	
3	Pengembangan Sumber Daya Informasi	186.000.000	44,25	17,75	(26,50)	82.280.000	44,24	35.269.000	18,96	(25,27)	1,21	Refocusing anggaran
4	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan	1.240.683.000	49,98	47,79	(2,19)	620.341.500	50,00	596.956.790	48,12	(1,88)	0,33	
5	Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Spasial Daerah	245.398.000	42,00	26,18	(15,82)	103.082.000	42,01	71.508.100	29,14	(12,87)	2,96	- Bintek belum dilaksanakan karena masih menentukan narasumbernya - Selisih gaji PHL yang berhenti
6	Pengelolaan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Spasial Daerah	52.593.000	100,00	0	(100,00)	52.593.000	100,00	0	0	(100,00)	0,00	Belum dilaksanakan Rakor

PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI (PDKI) - Rp. 2.431.430.000



Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk:

- Sosialisasi, FGD, Rakor dan Workshop peningkatan SDM penyelenggara Kamsiber;
- Melaksanakan pentest, vulnerability asesment, dan penanganan insiden pada aplikasi milik Provinsi Jateng;
- Melakukan instalasi dan distribusi SSL, antivirus dan firewall;
- Penyusunan kebijakan dan reuiu terkait keamanan secara menyeluruh, baik dari sisi hardware, software maupun mainware
- Reuiu Pergub Keamanan Informasi



Sub Sub Kegiatan Real Fisik < Target Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK (%)	REAL FISIK (%)	DEVIASI FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEUANGAN (%)	DEVIASI REAL KEU - REAL FISIK (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN
						S/D BULAN INI		S/D BULAN INI				
						Rp	%	Rp	%			
1	Implementasi Kebijakan Tata Kelola SMKI pendukung SPBE	100.737.000	57,09	46,03	(11,06)	50.439.600	50,07	46.366.600	46,03	(4,04)	(0,00)	silpa belanja jasa tenaga ahli & asuransi non ASN
2	Penerapan SMKI Pendukung SPBE	45.592.000	38,80	31,48	(7,32)	17.685.000	38,79	14.350.998	31,48	(7,31)	(0,00)	Perubahan jadwal asistensi Indeks KAMI ke Kabupaten/Kota
3	Literasi Penerapan SMKI pendukung SPBE pada Kabupaten/ Kota	26.750.000	100,00	50,47	(49,53)	26.750.000	100,00	13.500.000	50,47	(49,53)	(0,00)	Pelaksanaan Literasi menunggu pengesahan DPPA (Perubahan)
4	Literasi Kesiapsiagaan Penanganan Insiden Siber bagi OPD Prov. Jateng	13.600.000	100,00	0	(100,00)	13.600.000	100,00	0	0	(100,00)	0,00	Perubahan jadwal dan pelaksanaannya menunggu pengesahan DPPA (Perubahan).
5	Assesment Keamanan Informasi	29.118.000	100,00	11,10	(88,90)	29.118.000	100,00	3.233.300	11,10	(88,90)	0,00	Perubahan jadwal dan menunggu pengesahan DPPA (Perubahan)
6	Pelayanan Keamanan Informasi	503.934.000	43,51	41,91	(1,60)	219.220.000	43,50	211.194.200	41,91	(1,59)	(0,00)	
7	Koordinasi-Konsultasi Pelaksanaan Assesment Keamanan Informasi	21.856.000	50,00	20,47	(29,53)	10.928.000	50,00	4.474.300	20,47	(29,53)	0,00	Perubahan jadwal pelaksanaan ITSA menyesuaikan jadwal BSSN.
8	Fasilitasi Live Streaming dan Video Conference	1.272.487.000	54,24	29,34	(24,90)	691.068.000	54,31	373.359.174	29,34	(24,97)	0,00	Silpa Belanja Jasa Tenaga Ahli & asuransi Non ASN & Belanja Modal yang belum tersedia.

Hal-Hal Yang Menjadi Perhatian

1. Surat Gubernur tanggal 1 Juli 2025 Nomor S/000.3/190/2025 tentang Hasil Reviu atas Pengadaan Barang Impor/ Non TKDN di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, bahwa dari 13 (tiga belas) jenis barang yang diusulkan terdapat 1 (satu) jenis barang merupakan PDN (email relay) dan 12 (dua belas) jenis barang merupakan produk impor yang belum ditemukan substitusi produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri;
2. Surat Sekda tanggal 30 Juni 2025 Nomor B/000.7.5/184/2025 tentang Input Capaian Kinerja Triwulan II TA 2025, bahwa OPD perlu segera melakukan input realisasi kinerja (indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) triwulan II tahun 2025 pada aplikasi e-Controlling Kinerja dengan waktu input tanggal 1 Juli s.d 10 Juli 2025;
3. Rendahnya realisasi Indeks PDN Diskominfo sebesar 22,85% dan Komitmen alokasi PDN sebesar 57,15%.

TERIMA
KASIH

